

入札執行結果

年度	平成23(2011)年度	業務番号	随0004
業務名称	複数プロジェクト工程分割・地場要件のための AIST 包括 FW 札幌市版・基盤の拡充業務と全体グラスボックス化管理業務		
入札方式	随意契約(ソフトウェア利用許諾契約事業の契約規則第 4 条第 3 項第 2 号の規定による)		

契約者名	ピースミール・テクノロジー株式会社
契約金額(税込み)	714,000,000円(うち消費税及び地方消費税の額 34,000,000円)
契約日	平成23(2011)年6月1日

随意契約理由

この業務には、AIST 包括フレームワーク札幌市版の元になっている「AIST 包括フレームワーク」の技術的な構成要素に関する知識及びこれを利用したシステム基盤構築プロジェクトの経験が必須である。

当該業者は、「AIST 包括フレームワークの保守サービスならびに AIST 包括フレームワークを用いた情報システム開発の各種支援」を行うことを目的として、(独)産業技術総合研究所が「独立行政法人産業技術総合研究所ベンチャー技術移転促進措置実施規定」により「産総研技術移転ベンチャー」を与えている業者であり、業務履行上の要件※1を全て満たす唯一の者であるため。

※1 次ページ参照

「複数プロジェクト工程分割・地場要件のための AIST 包括 FW 札幌市版・基盤の拡充業務と全体グラスボックス化管理業務」における、業務履行上の要件について

本業務は、平成 23 年 6 月から平成 24 年 3 月末までの期間において、AIST 包括 FW 札幌市版に準拠したプロジェクト推進とプロジェクト間調整、各プロジェクトにおける成果物の品質管理、AIST 包括 FW 札幌市版のメンテナンスを行い、システム基盤の構築を行うものである。

本業務の履行にあたっては、以下の要件を満たす事が求められる。

- ① 調達範囲・調達内容の分割や統合を判断するにあたり、AIST 包括 FW 札幌市版の技術的な特徴や、その利用による影響・効果を予測した助言ができること。
- ② 開発規模が段階的に拡大していく本事業のプロジェクト計画をメンテナンスしていくにあたり、AIST 包括 FW 札幌市版を利用した工程の進み方、変更の影響を予測したプロジェクト計画の立案ができること。
- ③ 事業全体の進行状況を踏まえたプロジェクト間の調整を行うにあたり、AIST 包括 FW 札幌市版を利用した工程の実施・成果物の特徴を踏まえ、プロジェクト間調整の影響度合いを予測しながら調整ができること。
- ④ 要員責務の動的な調整を行うにあたり、AIST 包括 FW 札幌市版に定義された要員のロールとその専門的な観点に基づく要員スキルの判断ができること。
- ⑤ 開発仕様を共通化するにあたり、AIST 包括 FW 札幌市版のプロセス定義や成果物定義、その特徴を踏まえ、仕様の抜け漏れを効果的に発見・校正することができること。
- ⑥ 統一して採用されるアーキテクチャについて、AIST 包括 FW 札幌市版との整合性が担保されつつ構築・維持を行い、必要に応じて AIST 包括 FW 札幌市版の拡張を適切に行うことができること。
- ⑦ 多数の個別プロジェクトが AIST 包括 FW 札幌市版で定義しているプロセスおよび成果物規定に準拠しているかどうかを統括管理するために、AIST 包括 FW 札幌市版に関する設計・開発のノウハウに精通し、プロセス適用及び成果物規定で注意すべき点や作業を共有し、作業のパターン化を促進できること。
- ⑧ 個別プロジェクトの状況に即応した AIST 包括 FW 札幌市版全体の改修・拡充と全体構成における整合性の維持・管理を行うにあたり、AIST 包括 FW 札幌市版に関する設計・開発のノウハウに精通し、事前に変更部分に関する波及の効果や副作用の想定ができること。